



# COMUNE DI MEZZENILE

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10070 - VIA MURASSE n. 18  
Tel (0123)581124 - Fax (0123)581509  
Partita IVA e Codice Fiscale 01323030013  
e-mail: info@comune.mezzenile.to.it

N. 21/2018  
Data, 19/11/2018

### ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI

#### IL SINDACO

VISTA l'ordinanza di esecuzione lavori n. 19/2018 del 09/11/2018;

CONSIDERATE le attuali avverse condizioni meteorologiche con precipitazioni nevose previste per le prossime 24/36 ore;

VISTA la relazione del 19/11/2018 del Tecnico del locale U.T.C.;

VISTA la comunicazione della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino prot. n. 00051207/2018 del 09/11/2018;

CONSTATATO che i lavori di prima messa in sicurezza della strada oggetto dell'ordinanza previsti nella comunicazione di cui sopra, effettuati per consentire il passaggio in emergenza, sono stati ultimati;

RILEVATA la necessità di intervenire senza indugio adottando idoneo provvedimento sindacale per sospendere i lavori di ripristino intimati con l'ordinanza n. 19/2018, in attesa di ulteriori determinazioni della Regione Piemonte;

VISTO il D.P.R. 380/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

#### ORDINA

- alla Ditta S.E.A. dei Fratelli Losero Giuseppe & Lidio s.n.c., con sede in 10070 Cantoira (TO), Borgata Case Ghitta n. 3, di sospendere fino a nuovo ordine i lavori di "ripristino della viabilità in emergenza" della strada Bogliano - Monti in località Rivet prescritti con ordinanza n. 19/2018 del 09/11/2018;

- di trasmettere la presente all'U.T.C. e alla Regione Piemonte - Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo, per gli adempimenti di competenza;

- di notificare la presente alla ditta S.E.A. dei Fratelli Losero Giuseppe & Lidio s.n.c. di Cantoira;

- di notificare la presente all'Arch. Musso Franco con studio in Coassolo Torinese.

Mezzenile, li 19 novembre 2018



Il Sindaco  
Roberto GRAPPOLO